

TANGGAL	SPK	PEKERJAAN	PERUSAHAAN	NILAI KONTRAK		NILAI HPS	TGL ADENDUM	ADDENDUM	MULAI PEKERJAAN	BERAKHIR PEKERJAAN
BULAN JANUARI 2020										
04 Januari 2021	1	Tenaga Administrasi Keuangan	ELFIRA NOVITA	Rp	6.930.000				04 Januari 2021	31 Desember 2021
04 Januari 2021	2	Tenaga Administrasi	NERISSA ARVIANA PRAMUDITA	Rp	6.240.000				02 Januari 2020	31 Desember 2020
04 Januari 2021	3	Tenaga Administrasi Keuangan Bendahara Pengeluaran Pembantu	MARISKA TRI WAHYUNI	Rp	6.930.000				02 Januari 2020	31 Desember 2020
04 Januari 2021	4	Tenaga Administrasi Keuangan Pejabat Pengadaan	RIZKI PUTRI UTAMI	Rp	6.380.000				02 Januari 2020	31 Desember 2020
04 Januari 2021	5	Tenaga Administrasi Umum	ANRIO VINANDA	Rp	5.750.000				02 Januari 2020	31 Desember 2020
04 Januari 2021	6	Tenaga Pengawas Lapangan Mekanikal elektrikl	ISMATULLOH	Rp	6.710.000				02 Januari 2020	31 Desember 2020
04 Januari 2021	7	Tenaga Pengawas Lapangan Teknik Arsitektur/sipil struktur	PARJIYANA	Rp	6.600.000				02 Januari 2020	31 Desember 2020
04 Januari 2021	8	Tenaga Pengawas Lapangan Teknik Arsitektur/sipil struktur	ANDRIYANTO	Rp	6.270.000				02 Januari 2020	31 Desember 2020
04 Januari 2021	9	Tenaga Junior Engineer Arsitektur	FERI NURUL HUDA ISMAIL	Rp	6.600.000				02 Januari 2020	31 Desember 2020
04 Januari 2021	10	Tenaga Drafter (arsitektur/sipil & mekanikal/elektrikal)	FACHROZI	Rp	7.150.000				02 Januari 2020	31 Desember 2020
04 Januari 2021	11	Tenaga Drafter (arsitektur/sipil & mekanikal/elektrikal)	SUHENDRA	Rp	6.325.000				02 Januari 2020	31 Desember 2020
04 Januari 2021	12	Tenaga Administrasi Lapangan Pengawas Mekanikal/Elektrikal	ARIZKY ZAEN	Rp	5.175.000				02 Januari 2020	31 Desember 2020
04 Januari 2021	13	Tenaga Teknisi Lift	NUR DASA FEBRIYANTA	Rp	5.830.000				02 Januari 2020	31 Desember 2020
04 Januari 2021	14	Tenaga Tukang Bangunan	TAJUDDIN	Rp	6.050.000				02 Januari 2020	31 Desember 2020
04 Januari 2021	15	Tenaga Tukang Bangunan	ARIEF HIDAYAT	Rp	6.050.000				02 Januari 2020	31 Desember 2020
04 Januari 2021	16	Tenaga Tukang Bangunan	RUDIANSYAH	Rp	5.830.000				02 Januari 2020	31 Desember 2020
04 Januari 2021	17	Tenaga Tukang Bangunan	ANWAR SUPTIADI	Rp	5.830.000				02 Januari 2020	31 Desember 2020
04 Januari 2021	18	Tenaga Tukang Bangunan	ABDUL ROJAK	Rp	5.830.000				02 Januari 2020	31 Desember 2020
04 Januari 2021	19	Tenaga Teknisi Lift	MOHAMAD ANWAR	Rp	5.500.000				02 Januari 2020	31 Desember 2020
04 Januari 2021	20	Tenaga Ahli Pengawas Arsitekrur/struktur	RUDY SAHUSILAWANE	Rp	17.788.100				02 Januari 2020	29 Februari 2020
04 Januari 2021	21	Tenaga Ahli Pengawas Mekanikal/elektrikal	MUHAMMAD SABDA ALIF	Rp	17.448.200				02 Januari 2020	29 Februari 2020
04 Januari 2021	22	Tenaga Ahli Arsitektur	UTON RAMDANI	Rp	16.302.000				13 Januari 2020	29 Februari 2020
04 Januari 2021	23	Tenaga Ahli Teknik Mekanikal/Elektrikal	DEVI SUKARYATMO	Rp	16.302.000				13 Januari 2020	29 Februari 2020
08 Januari 2021	24	Pengadaan Sewa Gedung Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020	PT. BAKRIE SWASAKTI UTAMA	Rp	40.009.589.372				08 Januari 2021	31 Desember 2021
		service charge dan parkir listrik overtime	PT. BAKRIE SWASAKTI UTAMA PT. BAKRIE SWASAKTI UTAMA	Rp	15.522.176.818				08 Januari 2021 08 Januari 2021 08 Januari 2021	31 Desember 2021 31 Desember 2021 31 Desember 2021
19 Januari 2021	25	Pengadaan Peralatan/mesin dan Pengadaan Alat Pengolah Data (Pengadaan PC All In One)	PT. MASSMA SIKUMBANG	Rp	185.790.000				19 Januari 2021	17 Februari 2021
TANGGAL	SPK	PEKERJAAN	PERUSAHAAN	NILAI KONTRAK		NILAI HPS	TGL ADENDUM	ADDENDUM	MULAI PEKERJAAN	BERAKHIR PEKERJAAN
BULAN FEBRUARI 2021										
01 Februari 2021	26	Pengadaan Peralata/mesin dan alat pengolah data (Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan (EP4)	PT. JAYA BERDIKARI PERKASA	Rp	146.025.000				01 Februari 2021	25 Februari 2021
02 Februari 2021	27	Pengadaan Peralatan/mesin (Pengadaan Papan Tulis Interaktif)	PT. KENCANA HARUNI SEJAHTERA	Rp	125.565.000				02 Februari 2021	15 Februari 2021
03 Februari 2021	28	Pengadaan Peralata/mesin (Pengadaan dan Pemasangan Camera Conference di Gedung Bappenas Ruang pimpinan Eselon I Jl. Taman Suropati No. 2)	CV. NATA ARTHA MANDIRI	Rp	152.460.000				03 Februari 2021	17 Februari 2021

03 Februari 2021	29	Pengadaan Peralatan/mesin (Pengadaan dan Pemasangan Camera Conference di Gedung Bappenas Lantai 15 jl. HR Rasuna Said Kuningan )	CV. BUMEN JAYA	Rp	152.460.000				03 Februari 2021	17 Februari 2021		
04 Februari 2021	30	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Penglah Data (Pengadaan Kamera)	PT. PERDANA MATRIKS INTERSIST	Rp	14.630.000	Rp	16.190.735		04 Februari 2021	23 Februari 2021		
02 Februari 2021	31	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Mesin Tik Elektronik)	CV. GALAXY MEDIA INDONESIA	Rp	9.880.000	Rp	12.495.405		02 Februari 2021	08 Februari 2021		
04 Februari 2021	32	Pengadaan Peralatan/mesin (Pengadaan Roller blind Ruang Kerja BKPRN -Direktorat Kelautan dan Perikanan dan uang Kerja Direktur Perumahan dan Permukiman)	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	14.135.000	Rp	14.215.000		04 Februari 2021	23 Februari 2021		
15 Februari 2021	33	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Pengaspalan Rumah Dinas Menteri)	PT. AFTHAR MUDA KARYA	Rp	80.681.000	Rp	81.748.000		15 Februari 2021	06 April 2021		
11 Februari 2021	34	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan dan Pemasangan Layar Interactive)	CV. BANDUNG LED	Rp	192.555.000	Rp	196.075.000	26 Februari 2021	Rp	192.555.000	11 Februari 2021	02 Maret 2021
08 Februari 2021	35	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Taman Rumah Dinas Menteri)	PT. GREEN CITY INDONESIA	Rp	17.102.000	Rp	19.136.000			08 Februari 2021	17 Februari 2021	
15 Februari 2021	36	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Printer Laser multifungsi)	CV. BUMEN JAYA	Rp	65.120.000	Rp	65.575.556			15 Februari 2021	22 Februari 2021	
17 Februari 2021	37	Pengadaan Peralatan/Mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Komputer dan Office Software)	PT. MASSMA SIKUMBANG	Rp	185.790.000	Rp	190.445.244			17 Februari 2021	23 Februari 2021	
22 Februari 2021	38	Pekerjaan Pengadaan Peralatan/Mesin Gedung Bappenas (Pengadaan dan Pemasangan Layar Interactive)	CV. Karunia Manunggal	Rp	193.710.000	Rp	192.555.000			22 Februari 2021	16 April 2021	
15 Februari 2021	39	Tenaga Ahli Pengawas Mekanikal/elektrikal	MUHAMMAD SABDA ALIF	Rp	16.843.720							
15 Februari 2021	40	Tenaga Ahli Teknik Arsitektur	UTON RAMDANI	Rp	16.332.000							
15 Februari 2021	41	Tenaga Ahli Teknik Mekanikal/Elektrikal	DEVI SUKARYATMO	Rp	16.332.000							
15 Februari 2021	42	Tenaga Ahli Pengawas Arsitekrur/struktur	RUDY SAHUSILAWANE	Rp	17.171.260							
24 Februari 2021	43	Pengadaan Peralatan/mesin (Pengadaan Perlengkapan Fasilitas Ruang Kerja)	CV. DOA BUNDA	Rp	123.000.000	Rp	124.485.045	03 Maret 2021	Rp	122.220.000	24 Februari 2021	05 Maret 2021
23 Februari 2021	44	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Televisi dan Lemari Es)	PT. WIJAYA BERLIAN TETANINDO	Rp	65.340.000	Rp	67.164.000			23 Februari 2021	04 Maret 2021	
24 Februari 2021	45	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan dan Pemasangan Gorden Ruang Kerja Sekretaris Menteri)	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	22.159.000	Rp	25.256.000			24 Februari 2021	02 Maret 2021	
10 Februari 2021	46	Pengadaan Kendaraan (Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua/Sepeda Motor)	PT. PUTERA PERSADA NUSANTARA	Rp	48.150.000	Rp	48.150.000			10 Februari 2021	30 April 2021	
22 Februari 2021	47	Pengadaan Meubelair Gedung Kantor Bappenas (Pengadaan Meubelair Tempat Tidur Set Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas)	CV. ARCODIA CITRA ANDELA	Rp	177.210.000	Rp	178.558.000			22 Februari 2021	08 Maret 2021	
23 Februari 2021	48	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan dan Pemasangan Home Theater	CV. BATHIN PERMUKA	Rp	174.075.000	Rp	176.880.000			23 Februari 2021	04 Maret 2021	
TANGGAL	SPK	PEKERJAAN	PERUSAHAAN	NILAI KONTRAK		NILAI HPS		TGL ADENDUM	ADDENDUM	MULAI PEKERJAAN	BERAKHIR PEKERJAAN	
BULAN MARET 2021												
01 Maret 2021	49	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Camera Conference)	CV. BUMEN JAYA	Rp	182.952.000	Rp	183.606.000			01 April 2021	14 April 2021	
25 Februari 2021	50	Pengadaan Peralatan/mesin (Papan Tulis Interaktif)	PT. LESTARIJAYA EKAPERTIWI	Rp	125.000.000	Rp	125.605.645			25 Februari 2021	10 Maret 2021	
01 Maret 2021	51	Perbaikan Gedung Bappenas (Perbaikan Instalasi AC Floorstanding-Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto (DH))	PT. HOYASINDO MILKA INTERNUS	Rp	14.255.000	Rp	15.514.000			01 Maret 2021	08 Maret 2021	

12 Maret 2021	52	Pengadaan Peralatan/mesin (Pengadaan PABX dan Pesawat Telepon)	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	153.516.000	Rp	155.980.825	BATAL	12 Maret 2021	25 Maret 2021
05 Maret 2021	53	Pengadaan Meubelair Tempat Tidur Set Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	CV. MULIA KIRANA	Rp	168.718.000	Rp	170.432.000		05 Maret 2021	18 Maret 2021
15 Maret 2021	54	Pengadaan Peralatan/mesin (Pengadaan Lukisan Ruang Kerja Sesmen & Staf Khusus Menteri)	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	175.800.000	Rp	176.749.000		15 Maret 2021	29 Maret 2021
12 Maret 2021	55	Pengadaan Peralatan/mesin (Pengadaan PABX dan Pesawat Telepon)	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	153.516.000	Rp	155.980.825		12 Maret 2021	25 Maret 2021
17 Maret 2021	56	Pengadaan Peralatan/mesin & Alat Pengolah Data (Perlengkapan Humas & Informasi Publik)	CV. DOA BUNDA	Rp	174.500.000	Rp	188.609.603		17 Maret 2021	30 Maret 2021
22 Maret 2021	57	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Air Conditioner(AC)	PT. MASSMA SIKUMBANG	Rp	43.450.000	Rp	44.495.000		22 Maret 2021	26 Maret 2021
22 Maret 2021	58	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan dan Pemasangan SolarWater Heater)	PT. MADANDUA WIRATAMA KARYA	Rp	55.550.000	Rp	56.610.000		22 Maret 2021	31 Maret 2021
23 Maret 2021	59	Rehabilitasi Rumah Dinas (Pekerjaan Instalasi Wifi)	PT. MADANDUA WIRATAMA KARYA	Rp	51.777.000	Rp	53.263.000		23 Maret 2021	12 April 2021
30 Maret 2021	60	Pengadaan Meubelair Ruang Kerja Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	PT. KING 8	Rp	145.800.000				30 Maret 2021	29 Juni 2021
31 Maret 2021	61	Pengadaan Peralatan/mesin (Papan Tulis Interaktif)	CV. JAYA LANGGENG ABADI	Rp	197.538.000				31 Maret 2021	19 April 2021
TANGGAL	SPK	PEKERJAAN	PERUSAHAAN		NILAI KONTRAK	NILAI HPS	TGL ADENDUM	ADDENDUM	MULAI PEKERJAAN	BERAKHIR PEKERJAAN
BULAN APRIL 2021										
05 April 2021	62	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Alat Transkip notulite)	PT. GLORY BUMI NUSANTARA	Rp	198.500.000				05 April 2021	25 April 2021
	63	GENOSE								
05 April 2021	64	Pengadaan Meubelair Ruang Keluarga Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	CV. GRAHA SUMBER ABADI	Rp	171.545.000	Rp	171.919.000		05 April 2021	20 April 2021
01 April 2021	65	Pengadaan Meubelair Ruang Tengah Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	CV. CITRA ALINVIS	Rp	181.203.000	Rp	181.783.000		01 April 2021	15 April 2021
05 April 2021	66	Pengadaan Meubelair Ruang Makan Formal dan Ruang Tidur Anak Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	CV. MORRIES ALAMGIR KREATIF	Rp	108.185.000	Rp	108.537.000		05 April 2021	20 April 2021
30 Maret 2021	67	Pengadaan Meubelair R. Kerja Stafsus Menteri, R. Kerja Dir. Polugri KPI dan R. Kerja Staf Dit. EP4	CV. TARUNA BANA	Rp	31.050.000	Rp	31.458.000		30 Maret 2021	28 April 2021
06 April 2021	68	Pengadaan Meubelair Meja Video Conference Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	PT. FAWZIAH JAYA ABADI	Rp	51.099.000	Rp	51.564.000		06 April 2021	20 April 2021
01 April 2021	69	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Laptop)	CV. BUMEN JAYA	Rp	57.365.000	Rp	57.712.735		01 April 2021	15 April 2021
06 April 2021	70	Pengadaan Modifikasi Meubelair Ruang Kerja Staf Gedung Bappenas Rasuna Said Lt. 10, 12, 16 dan 17	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	51.240.000	Rp	51.791.000	TAL (LUPA DIDAFTARKAN)	06 April 2021	06 Juli 2021
05 April 2021	71	Rehabilitasi Gedung Kantor (Pekerjaan Ruang kerja Menteri)	PT. AFTHAR MUDA KARYA	Rp	55.504.000	Rp	56.075.000		05 April 2021	19 April 2021
06 April 2021	72	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Printer Laser Multifungsi)	PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI	Rp	165.200.000	Rp	192.570.000		06 April 2021	14 Juli 2021
08 April 2021	73	Pengadaan Meubelair Ruang Kerja Staf Direktorat Pengairan dan Irigasi	PT. VINOTINDO GRAHASARANA	Rp	7.214.011				08 April 2021	10 Mei 2021

08 April 2021	74	Pengadaan Meubelair Gedung Kantor Bappenas (Pengadaan meubelair Ruang Kerja Deputi Bidang Sarana dan Prasarana)	PT. KARYA MITRA SERAYA	Rp	16.684.000				08 April 2021	30 April 2021		
07 April 2021	75	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Printer Laser)	PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI	Rp	23.378.000				07 April 2021	15 Juli 2021		
07 April 2021	76	Pengadaan Peralatan/mesin (Pengadaan Peralatan Pendukung Fasilitas Kerja)	PT. JAYA BERDIKARI PERKASA	Rp	35.000.000	Rp	35.670.470		07 April 2021	20 April 2021		
12 April 2021	77	Pengadaan Meubelair Ruang Makan Kasual dan Ruang Tidur Utama Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	CV. CITRA ALINVIS	Rp	94.270.000	Rp	94.416.000		12 April 2021	26 April 2021		
13 April 2021	78	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Karpet Loby Gedung Widjojo Nitisastro)	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	66.660.000	Rp	67.185.000		13 April 2021	19 April 2021		
12 April 2021	79	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Alat Rumah Tangga)	CV. TARUNA BANA	Rp	60.060.000	Rp	60.327.000		12 April 2021	21 April 2021		
09 April 2021	80	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas ( Pengadaan Filter Air)	PT. ARAFAH JAYA ABADI	Rp	77.550.000	Rp	79.200.000		09 April 2021	19 April 2021		
12 April 2021	81	Pengadaan Meubelair Bed Cover Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	CV. AZIO OSAKA	Rp	166.980.000	Rp	167.514.000		12 April 2021	21 April 2021		
14 April 2021	82	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Kamera Video Conference)	PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA	Rp	171.000.000				14 April 2021	18 Mei 2021		
13 April 2021	83	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Perahu Karet)	CV. BATHIN PERMUKA	Rp	60.720.000				13 April 2021	22 April 2021		
12 April 2021	84	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja DC, IDF, PERS, PPID)	CV. PUTRA GUNUNG CUT	Rp	146.565.000				12 April 2021	23 April 2021		
19 April 2021	85	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Alat Transkrip notulite)	PT. SURYA MENTARI JAYA	Rp	198.500.000				19 April 2021	22 Mei 2021		
20 April 2021	86	Pengadaan Kendaraan (Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua/ Sepeda Motor)	PT. PUTERA PERSADA NUSANTARA	Rp	96.300.000	Rp	96.300.000		20 April 2021	19 Mei 2021		
23 April 2021	87	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Perlengkapan Fasilitas Perkantoran)	PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA	Rp	116.500.000	Rp	140.399.985		23 April 2021	11 Juni 2021		
27 April 2021	88	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Perlengkapan Fasilitas Perkantoran)	PT. JAYA BERDIKARI PERKASA	Rp	150.000.000	Rp	165.228.235		27 April 2021	28 Mei 2021		
27 April 2021	89	Pengadaan Meubelair Gedung Kantor Bappenas (Pengadaan Meubelair Ruang Pantry Sekretariat Menteri dan Ruang Kerja Staf Direktorat Pengairan dan irigasi)	PT. KING 8	Rp	186.700.000	Rp	189.935.000	24 Juni 2021	Rp	168.252.000	27 April 2021	25 Juni 2021
TANGGAL	SPK	PEKERJAAN	PERUSAHAAN	NILAI KONTRAK		NILAI HPS	TGL ADENDUM	ADDENDUM	MULAI PEKERJAAN	BERAKHIR PEKERJAAN		
BULAN MEI 2021												
05 Mei 2021	90	Rehabilitasi gedung sewa Ruang Kerja Gedung Bappenas Rasuna Said Lt. 10, 12, 16 & 17)	CV. META WAHYU	Rp	197.798.000	Rp	198.414.000		05 Mei 2021	18 Juni 2021		
05 Mei 2021	91	Rehabilitasi Gedung Kantor (Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Madiun 2)	PT. LESTARIJAYA EKAPERTIWI	Rp	98.460.000	Rp	99.064.000		05 Mei 2021	18 Mei 2021		
05 Mei 2021	92	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Ruang Keluarga)	PT. PURINDA KARYA JAYA	Rp	193.011.000	Rp	193.911.000		05 Mei 2021	18 Mei 2021		
19 Mei 2021	93	Pengadaan Peralatan/Mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Komputer dan Office Software)	PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA	Rp	176.800.000	Rp	180.456.000		19 Mei 2021	08 Juni 2021		
18 Mei 2021	94	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Scanner)	PT. MULTI KARYA SOLUSI	Rp	158.697.000	Rp	197.096.900		18 Mei 2021	31 Mei 2021		
20 Mei 2021	95	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (pengadaan AC Split 2 PK)	PT. MERSINDO LAMTAMA AMANJAYA	Rp	44.000.000	Rp	45.221.000		20 Mei 2021	27 Mei 2021		
11 Mei 2021	96	Pengadaan Meubelair Ruang Development Channel dan Ruang Pers dan Konferensi Pers Gedung Bappenas Rasuna Said	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	21.250.000	Rp	21.481.000		11 Mei 2021	04 Juni 2021		
20 Mei 2021	97	Rehabilitasi Gedung Bappenas (Pekerjaan Door Access Control)	PT. BINTANG USAHA SEJAHTERA	Rp	125.577.500	Rp	127.726.000		20 Mei 2021	18 Juni 2021		
24 Mei 2021	98	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Teras Kolam Ikan)	PT. MADANI ANTAR SEJAHTERA	Rp	160.790.000	Rp	161.788.000		24 Mei 2021	07 Juni 2021		

31 Mei 2021	99	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (pengadaan Genose C19)	PT. SIGMA ANDALAN NUSA	Rp 136.400.000	Rp 136.400.000			31 Mei 2021	29 Juni 2021
TANGGAL	SPK	PEKERJAAN	PERUSAHAAN	NILAI KONTRAK	NILAI HPS	TGL ADENDUM	ADDENDUM	MULAI PEKERJAAN	BERAKHIR PEKERJAAN
BULAN JUNI 2021									
04 Juni 2021	100	Rehabilitasi Gedung Sewa (Pekerjaan Lantai Ruang Kerja Menteri Jl. HR. Rasuna Said)	CV. META WAHYU	Rp 167.999.000	Rp 169.036.000			04 Juni 2021	17 Juni 2021
31 Mei 2021	101	Relokasi Garasi Mobil BMN Komplek Siaga Raya Ke komplek Jatisari	PT. AFTHAR MUDA KARYA	Rp 195.392.000	Rp 196.518.000			31 Mei 2021	29 Juni 2021
24 Mei 2021	102	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan AC Portable)	CV. TARUNA BANA	Rp 22.000.000	Rp 22.690.000			24 Mei 2021	07 Juni 2021
07 Juni 2021	103	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Ruang Tamu)	PT. PANDAWA TUNGGAL JAYA	Rp 176.870.000	Rp 177.849.000			07 Juni 2021	21 Juni 2021
11 Juni 2021	104	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Ruang Teras Depan)	PT. PRATAMA CITRA KREASI	Rp 193.110.000	Rp 194.102.000			11 Juni 2021	24 Juni 2021
11 Juni 2021	105	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Scanner)	PT. ARAFAH JAYA ABADI	Rp 112.035.000	Rp 114.086.000			11 Juni 2021	17 Juni 2021
11 Juni 2021	106	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Laptop dan Office Software)	CV. BUMEN JAYA	Rp 45.430.000	Rp 57.592.735			11 Juni 2021	24 Juni 2021
11 Juni 2021	107	Pengadaan Peralatan/mesin (Pengadaan Perlengkapan Fasilitas Perkantoran)	PT. JAYA BERDIKARI PERKASA	Rp 155.500.000	Rp 184.307.196			11 Juni 2021	25 Juni 2021
14 Juni 2021	108	Pengadaan Meubelair Ruang PPID Gedung Bappenas Rasuna Said Lantai 2	PT. VINOTINDO GRAHASARANA	Rp 3.190.968	Rp 121.551.000			14 Juni 2021	16 Juli 2021
16 Juni 2021	109	Pengadaan Meubelair Ruang PPID Gedung Bappenas Rasuna Said Lantai 2	PT. KING 8	Rp 119.000.000	Rp 121.551.000	23 Juni 2021	Rp 119.000.000	16 Juni 2021	15 Juli 2021
16 Juni 2021	110	Pengadaan Karpet Ruang Tunggu Loby Utama	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp 41.745.000	Rp 42.134.000			16 Juni 2021	06 Juli 2021
17 Juni 2021	111	Rehabilitasi Gedung Arsip	CV. CIRI SURYA INTERINDO	Rp 182.732.000	Rp 183.964.000			17 Juni 2021	07 Juli 2021
14 Juni 2021	112	Pengadaan Peralatan/mesin (Pengadaan Lemari Es)	CV. BATHIN PERMUKA	Rp 19.305.000	Rp 22.770.000			14 Juni 2021	28 Juni 2021
15 Juni 2021	113	Pengadaan Modifikasi Meubelair Ruang Kerja Staf Gedung Bappenas Rasuna Said Lt. 10, 12, 16 dan 17	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp 68.026.000				15 Juni 2021	14 Juli 2021
24 Juni 2021	114	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Notebook) TA 2021	PT. MITRA SECURITY ASIA	Rp 16.749.280.408	Rp 17.341.229.479			24 Juni 2021	22 Agustus 2021
23 Juni 2021	115	Pengadaan Peralatan/mesin GedungBappenas (Pengadaan Genose C19)	PT. SIGMA ANDALAN NUSA	Rp 195.800.000	Rp 195.800.000			23 Juni 2021	22 Juli 2021
29 Juni 2021	116	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Ruang Rias)	PT. PURINDA KARYA JAYA	Rp 144.788.000	Rp 145.726.000			29 Juni 2021	12 Juli 2021
TANGGAL	SPK	PEKERJAAN	PERUSAHAAN	NILAI KONTRAK	NILAI HPS	TGL ADENDUM	ADDENDUM	MULAI PEKERJAAN	BERAKHIR PEKERJAAN
BULAN JULI 2021									
01 Juli 2021	117	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Teras Taman)	PT. MADANI ANTAR SEJAHTERA	Rp 128.648.000	Rp 129.664.000			01 Juli 2021	14 Juli 2021
07 Juli 2021	118	Pengadaan Peralatan/mesin (Peralatan Pendukung Fasilitas Kerja)	CV. MITRA DUTA KREASINDO	Rp 179.584.440	Rp 187.459.705			07 Juli 2021	05 Agustus 2021
12 Juli 2021	119	Rehabilitasi Ruang Kerja Verifikasi	PT. KENCANA HARUNI SEJAHTERA	Rp 131.453.000	Rp 132.700.000			12 Juli 2021	09 Agustus 2021
19 Juli 2021	120	Rehabilitasi Gedung Kantor Bappenas Area Taman Suropati (Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kerja ULP)	PT. LESTARIJAYA EKAPERTIWI	Rp 196.957.000	Rp 198.197.000			19 Juli 2021	16 Agustus 2021
14 Juli 2021	121	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Penggantian Peralatan/mesin Strelisasi Ozon)	CV. BATHIN PERMUKA	Rp 71.500.000	Rp 72.600.000			14 Juli 2021	02 Agustus 2021
14 Juli 2021	122	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan & Pemasangan LED Display (Videotron)	CV. BANDUNG LED	Rp 192.335.000	Rp 194.083.000			14 Juli 2021	12 Agustus 2021
14 juli 2021	123	Pengadaan Peralatan/mesin Kain Fabric Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	CV. TARUNA BANA	Rp 19.930.000	Rp 20.136.000			14 Juli 2021	23 Juli 2021
14 Juli 2021	124	Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	CV. ARCODIA CITRA ANDELA	Rp 160.935.000	Rp 161.178.000			14 Juli 2021	27 Juli 2021
19 Juli 2021	125	Pengadaan Peralatan/Mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Komputer dan Office Software)	PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA	Rp 6.730.000.000	Rp 7.037.092.552			19 Juli 2021	16 September 2021
19 Juli 2021	126	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Pompa Air Bersih)	PT. ARAFAH ABADI JAYA	Rp 16.995.000	Rp 17.743.000			19 Juli 2021	23 Juli 2021

21 Juli 2021	127	Modifikasi Kendaraan Dinas Operasional Ambulance	CV. KARYA INDO MANDIRI	Rp	184.600.900	Rp	198.500.500	PENDING			21 Juli 2021	03 September 2021
14 Juli 2021	128	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Ruang Makan)	PT. PANDAWA TUNGGAL JAYA	Rp	176.870.000	Rp	177.849.000				14 Juli 2021	27 Juli 2021
19 Juli 2021	129	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Kamar Mandi Tamu)	PT. PRATAMA CITRA KREASI	Rp	193.110.000	Rp	193.911.000				19 Juli 2021	02 Agustus 2021
19 Juli 2021	130	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Wifi Rumah Dinas Jl. Cimahi)	PT. MADANDUA WIRATAMA KARYA	Rp	21.147.500	Rp	21.835.000				19 Juli 2021	23 Juli 2021
21 Juli 2021	131	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (pengadaan AC Split 2 PK)	PT. LESTARIJAYA EKAPERTIWI	Rp	196.576.000	Rp	198.972.000				21 Juli 2021	09 Agustus 2021
26 Juli 2021	132	Rehabilitasi Gedung Kantor Bappenas Area Taman Suropati (Pekerjaan Perbaikan Instalasi AC Balkon Gd. TS2A)	PT. HOYASINDO MILKA INTERNUSA	Rp	135.000.000	Rp	137.877.000				26 Juli 2021	16 Agustus 2021
29 Juli 2021	133	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Teras Samping Kolam Renang)	PT. PURINDA KARYA JAYA	Rp	112.473.000	Rp	113.420.000				29 Juli 2021	11 Agustus 2021
26 Juli 2021	134	Pengadaan Modifikasi Meubelair Ruang Kerja Staf Gedung Bappenas Rasuna Said lt. 5,6,7,8,9,12 dan 15	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	196.313.000						26 Juli 2021	04 Oktober 2021
29 Juli 2021	135	Rehabilitasi Gedung Kantor (Pekerjaan Toilet Tamu VIP)	CV. GRAHA SUMBER ABADI	Rp	63.690.000	Rp	65.934.000				29 Juli 2021	04 Agustus 2021
29 Juli 2021	136	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Mesin Foging)	PT. JAYA BERDIKARI PERKASA	Rp	31.500.000	Rp	32.885.000				29 Juli 2021	11 Agustus 2021
TANGGAL	SPK	PEKERJAAN	PERUSAHAAN	NILAI KONTRAK		NILAI HPS		TGL ADENDUM	ADDENDUM	MULAI PEKERJAAN	BERAKHIR PEKERJAAN	
BULAN AGUSTUS 2021												
02 Agustus 2021	137	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Notebook Pejabat Eselon I dan II)	CV. YARRA INFOTECH	Rp	3.230.228.100	Rp	3.351.994.655				02 Agustus 2021	30 November 2021
04 Agustus 2021	138	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Pantri)	PT. MADANI ANTAR SEJAHTERA	Rp	128.648.000	Rp	129.664.000				04 Agustus 2021	17 Agustus 2021
02 Agustus 2021	139	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (pengadaan Genose C19)	PT. SIGMA ANDALAN NUSA	Rp	136.400.000	Rp	136.400.000				02 Agustus 2021	31 Agustus 2021
09 Agustus 2021	140	Rehabilitasi Gedung Kantor (Pekerjaan Gedung Madiun 4-6 Lantai 5)	PT. KENCANA HARUNI SEJAHTERA	Rp	198.695.000	Rp	199.894.000				09 Agustus 2021	07 September 2021
09 Agustus 2021	141	Rehabilitasi Ruang Poliklinik	CV.SAMUDRA JAYA PRATAMA	Rp	190.243.000	Rp	192.289.000				09 Agustus 2021	07 September 2021
12 Agustus 2021	142	Pagari/dinding Pembatas Rumah Dinas Siaga Raya	CV. R2 PRIMA	Rp	270.365.435	Rp	337.957.920	08 September 2021	Rp	261.018.000	12 Agustus 2021	11 September 2021
13 Agustus 2021	143	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Dinding marmer Kamar Mandi Tamu)	PT. PANDAWA TUNGGAL JAYA	Rp	192.950.000	Rp	193.911.000				13 Agustus 2021	26 Agustus 2021
23 Agustus 2021	144	Pengadaan Meubelair Gedung Kantor Bappenas (Pengadaan Meubelair Poliklinik Gedung Bappenas Taman Suropati)	PT. KARYA MITRA SERAYA	Rp	4.360.000						23 Agustus 2021	31 Oktober 2021
20 Agustus 2021	145	Pengadaan Meubelair Gedung Kantor Bappenas (Pengadaan Meubelair Poliklinik Gedung Bappenas Taman Suropati)	PT. VINOTINDO GRAHASARANA	Rp	93.813.007						20 Agustus 2021	30 September 2021
20 Agustus 2021	146	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Perbaikan Lantai Beton Kolam Renang)	PT. PRATAMA CITRA KREASI	Rp	198.886.000	Rp	199.746.000				20 Agustus 2021	09 September 2021
24 Agustus 2021	147	Pengadaan Meubelair Gedung Kantor Bappenas (Pengadaan Meubelair Poliklinik Gedung Bappenas Taman Suropati)	PT. DATA SCRIP	Rp	16.610.000						24 Agustus 2021	22 September 2021
20 Agustus 2021	148	Pengadaan Peralatan/mesin Gorden Rumah Dinas Menteri	CV. ARCODIA CITRA ANDELA	Rp	193.214.000	Rp	194.864.000				20 Agustus 2021	26 Agustus 2021
24 Agustus 2021	149	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Perbaikan Lantai Gazebo)	PT. PURINDA KARYA JAYA	Rp	193.110.000						24 Agustus 2021	13 September 2021
26 Agustus 2021	150	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Notebook)	PT. ARAFAH ABADI JAYA	Rp	135.025.000	Rp	136.542.075				26 Agustus 2021	01 September 2021
30 Agustus 2021	151	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Ruang kerja dan Gudang)	PT. MADANI ANTAR SEJAHTERA	Rp	160.200.000	Rp	161.150.000				30 Agustus 2021	13 September 2021
04 Agustus 2021	152	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan AC Portable)	CV. AZIO OSAKA	Rp	22.000.000	Rp	22.690.000				04 Agustus 2021	18 Agustus 2021
TANGGAL	SPK	PEKERJAAN	PERUSAHAAN	NILAI KONTRAK		NILAI HPS		TGL ADENDUM	ADDENDUM	MULAI PEKERJAAN	BERAKHIR PEKERJAAN	

BULAN SEPTEMBER 2021									
02 September 2021	153	Penyusunan Desain Ruang Coworking Kantor Kementerian PPN/Bappenas di Gedung Ex Wisma Bakrie 2	PT. HASTA ASRI DHARMA	Rp	80.300.000	Rp	99.220.000		02 September 2021 01 November 2021
08 September 2021	154	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Pebaikan Lantai Kolam Renang)	PT. PANDAWA TUNGGAL JAYA	Rp	150.089.000	Rp	151.031.000		08 September 2021 21 September 2021
15 September 2021	155	Jasa Konsultasi Identifikasi Kebutuhan dan Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri PPN/Kepala Bappenas (Multifunction Room dan Pos Jaga)	PT. BINA MADYA PERSADA	Rp	95.727.500	Rp	99.110.000		15 September 2021 13 Desember 2021
20 September 2021	156	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Laptop)	PT. GLOBAL ERAKOM TEKNOLOGI	Rp	72.796.900	Rp	83.012.735		20 September 2021 29 September 2021
22 September 2021	157	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri Kementerian PPN/Bappenas	PT. DYNASTI DWI ANUGERAH	Rp	2.805.300.000	Rp	2.950.000.000		22 September 2021 20 Desember 2021



	157A	Pengadaan AC Rumah Dinas Menteri	PT. DYNASTI DWI ANUGERAH	Rp 144.700.000	Rp 2.950.000.000			06 Desember 2021	
10 September 2021	158	Pengadaan Peralatan/mesin Gorden Poliklinik Gedung Bappenas Taman Suropati)	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp 21.211.000	Rp 21.517.000			10 September 2021	23 September 2021
28 September 2021	159	Pengadaan Meubelair Tempat Tidur Pasien & Lemari Handmade	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp 51.975.000	Rp 52.290.000			28 September 2021	27 Oktober 2021
05 Juli 2021	160	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Tabung Oksigen, Trolly dan Regulator)	CV. KING PREMIER FAMILY	Rp 48.488.000	Rp 48.972.000			05 Juli 2021	12 Juli 2021
09 Juli 2021	161	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Tabung Oksigen, Trolly dan Regulator)	CV. KING PREMIER FAMILY	Rp 34.540.000	Rp 35.046.000			09 Juli 2021	15 Juli 2021
19 Juli 2021	162	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Tabung Oksigen, Trolly dan Regulator)	CV. KING PREMIER FAMILY	Rp 27.676.000	Rp 28.006.000			19 Juli 2021	26 Juli 2021
TANGGAL	SPK	PEKERJAAN	PERUSAHAAN	NILAI KONTRAK	NILAI HPS	TGL ADENDUM	ADDENDUM	MULAI PEKERJAAN	BERAKHIR PEKERJAAN
BULAN SEPTEMBER 2021									
05 Oktober 2021	163	pengadaan peralatan/mesin gedung Bappenas (Pengadaan Misty Fan Blower)	CV. EQILUTHFI MITRA GEMILANG	Rp 49.500.000	Rp 50.839.000			05 Oktober 2021	14 Oktober 2021
06 Oktober 2021	164	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Alat Scaling Gigi)	PT. COBRA DENTAL INDONESIA	Rp 8.731.000				06 Oktober 2021	12 Oktober 2021
11 Oktober 2021	165	Pengadaan Sarana Peralatan/mesin penutup Jendela (Roller Blind Sekretariat ULP)	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp 62.449.000	Rp 63.910.000	18 Oktober 2021	Rp 55.743.000	11 Oktober 2021	25 Oktober 2021
05 Oktober 2021	166	Rehabilitasi Gedung Kantor (Pekerjaan Dinding Pagar Bappenas Sisi Barat)	PT. AFTAHR MUDA KARYA	Rp 21.385.000	PINDAH DM 3			05 Oktober 2021	18 Oktober 2021
18 Oktober 2021	167	Pengadaan Meubelair Ruang Laktasi Poliklinik Bappenas Taman Suropati	PT. KING 8	Rp 74.612.000				18 Oktober 2021	01 Desember 2021
TANGGAL	SPK	PEKERJAAN		NILAI KONTRAK	NILAI HPS	TGL ADENDUM	ADDENDUM	MULAI PEKERJAAN	BERAKHIR PEKERJAAN
BULAN NOVEMBER 2021									
03 November 2021	168	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan AC Portable)	CV. TARUNA BANA	Rp 22.000.000	Rp 22.690.000			03 November 2021	09 November 2021
12 November 2021	169	Rehabilitasi Gedung Kantor (pekerjaan Ruang Kerja Perencana Ahli Utama)	CV. META WAHYU	Rp 157.972.000	Rp 159.692.000			12 November 2021	11 Desember 2021
18 November 2021	170	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Printer)	PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI	Rp 24.400.000				18 November 2021	01 Desember 2021
23 November 2021	171	Rehabilitasi Gedung Kantor (Pekerjaan Fasilitas Penyandang Disabilitas dan Ruang Laktasi)	PT. AFTHAR MUDA KARYA	Rp 41.797.000	Rp 42.911.000			23 November 2021	10 Desember 2021
29 November 2021	172	Rehabilitasi Garasi Bus Komplek Jatisari	PT. AFTHAR MUDA KARYA	Rp 148.300.000	Rp 149.926.000			29 November 2021	28 Desember 2021
TANGGAL	SPK	PEKERJAAN	PERUSAHAAN	NILAI KONTRAK	NILAI HPS	TGL ADENDUM	ADDENDUM	MULAI PEKERJAAN	BERAKHIR PEKERJAAN
BULAN NOVEMBER 2021									
03 Desember 2021	173	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat pengolah Data (Pengadaan Scanner dan Printer)	PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI	Rp 34.925.000	Rp 35.586.540			03 Desember 2021	16 Desember 2021
02 Desember 2021	174	Pengadaan Meubelair Ruang Kerja Sekretaris Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	CV. LUMBUNG BERKAT	Rp 23.000.000	Rp 24.357.000			02 Desember 2021	15 Desember 2021
06 Desember 2021	175	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Printer Warna)	PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI	Rp 35.300.000				06 Desember 2021	20 Desember 2021
08 Desember 2021	176	Rehabilitasi Fasum Komplek Bappenas Jatisampurna Kementerian PPN/Bappenas	PT. AFTHAR MUDA KARYA	Rp 196.971.000				08 Desember 2021	21 Desember 2021
	177								
	178								
	179								
	180								
	181								
	182								



## PENOMORAN BAST DAN BAP TAHUN 2021

TANGGAL	NOMOR	BASTP/BAP	TANGGAL SPK	NO	PEKERJAAN	PERUSAHAAN	NILAI KONTRAK
BULAN FEBRUARI 2020							
04 Februari 2020	1	BAST/01,05/02/2021	08 Januari 2020	24	Sewa Bakrie 2021	PT. BAKRIE SWASAKTI UTAMA	
04 Februari 2020	2	BAP/01,05/02/2021	08 Januari 2020	24	Sewa Bakrie 2021	PT. BAKRIE SWASAKTI UTAMA	
04 Februari 2020	3	BAPP/01,05/02/2021	08 Januari 2020	24A	Service Charge dan Parkir 2021	PT. BAKRIE SWASAKTI UTAMA	
04 Februari 2020	4	BAP/01,05/02/2021	08 Januari 2020	24A	Service Charge dan Parkir 2021	PT. BAKRIE SWASAKTI UTAMA	
04 Februari 2020	5	BAPP/01,05/02/2021	08 Januari 2020	24B	Listrik 2021	PT. BAKRIE SWASAKTI UTAMA	
04 Februari 2020	6	BAP/01,05/02/2021	08 Januari 2020	24B	Listrik 2021	PT. BAKRIE SWASAKTI UTAMA	
04 Februari 2021	7	BAST/01,05/02/2021	01 Februari 2021	26	Pengadaan Peralata/mesin dan alat pengolah data (Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan (EP4)	PT. JAYA BERDIKARI PERKASA	Rp 146.025.000
04 Februari 2021	8	BAP/01,05/02/2021	01 Februari 2021	26	Pengadaan Peralata/mesin dan alat pengolah data (Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan (EP4)	PT. JAYA BERDIKARI PERKASA	Rp 146.025.000
05 Februari 2021	9	BAST/01,05/02/2021	02 Februari 2021	27	Pengadaan Peralatan/mesin (Pengadaan Papan Tulis Interaktif)	PT. KENCANA HARUNI SEJAHTERA	Rp 125.565.000
05 Februari 2021	10	BAP/01,05/02/2021	02 Februari 2021	27	Pengadaan Peralatan/mesin (Pengadaan Papan Tulis Interaktif)	PT. KENCANA HARUNI SEJAHTERA	Rp 125.565.000
17 Februari 2021	11	BAST/01,05/02/2021	03 Februari 2021	28	Pengadaan Peralata/mesin (Pengadaan dan Pemasangan Camera Conference di Gedung Bappenas Ruang pimpinan Eselon I Jl. Taman Suropati No. 2)	CV. NATA ARTHA MANDIRI	Rp 152.460.000
17 Februari 2021	12	BAP/01,05/02/2021	03 Februari 2021	28	Pengadaan Peralata/mesin (Pengadaan dan Pemasangan Camera Conference di Gedung Bappenas Ruang pimpinan Eselon I Jl. Taman Suropati No. 2)	CV. NATA ARTHA MANDIRI	Rp 152.460.000
17 Februari 2021	13	BAST/01,05/02/2021	03 Februari 2021	29	Pengadaan Peralatan/mesin (Pengadaan dan Pemasangan Camera Conference di Gedung Bappenas Lantai 15 jl. HR Rasuna Said Kuningan )	CV. BUMEN JAYA	Rp 152.460.000
17 Februari 2021	14	BAP/01,05/02/2021	03 Februari 2021	29	Pengadaan Peralatan/mesin (Pengadaan dan Pemasangan Camera Conference di Gedung Bappenas Lantai 15 jl. HR Rasuna Said Kuningan )	CV. BUMEN JAYA	Rp 152.460.000
19 Februari 2021	15	BAST/01,05/02/2021	15 Februari 2021	36	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Printer Laser multifungsi)	CV. BUMEN JAYA	Rp 65.120.000
19 Februari 2021	16	BAP/01,05/02/2021	15 Februari 2021	36	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Printer Laser multifungsi)	CV. BUMEN JAYA	Rp 65.120.000
22 Februari 2021	17	BAST/01,05/02/2021	17 Februari 2021	37	Pengadaan Peralatan/Mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Komputer dan Office Software)	PT. MASSMA SIKUMBANG	Rp 185.790.000
22 Februari 2021	18	BAP/01,05/02/2021	17 Februari 2021	37	Pengadaan Peralatan/Mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Komputer dan Office Software)	PT. MASSMA SIKUMBANG	Rp 185.790.000
02 Maret 2021	19	BAST/01.05/03/2021	23 Februari 2021	44	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Televisi dan Lemari Es)	PT. WIJAYA BERLIAN TETANINDO	Rp 65.340.000
02 Maret 2021	20	BAP/01.05/03/2021	23 Februari 2021	44	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Televisi dan Lemari Es)	PT. WIJAYA BERLIAN TETANINDO	Rp 65.340.000

02 Maret 2021	21	BAST/01.05/03/2021	23 Februari 2021	48	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan dan Pemasangan Home Theater	CV. BATHIN PERMUKA	Rp	174.075.000
02 Maret 2021	22	BAP/01.05/03/2021	23 Februari 2021	48	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan dan Pemasangan Home Theater	CV. BATHIN PERMUKA	Rp	174.075.000
05 Maret 2021	23	BAST/01.05/03/2021	24 Februari 2021	43	Pengadaan Peralatan/mesin (Pengadaan Perlengkapan Fasilitas Ruang Kerja)	CV. DOA BUNDA	Rp	123.000.000
05 Maret 2021	24	BAP/01.05/03/2021	24 Februari 2021	43	Pengadaan Peralatan/mesin (Pengadaan Perlengkapan Fasilitas Ruang Kerja)	CV. DOA BUNDA	Rp	123.000.000
	25	BAST/01.05/03/2021	08 Januari 2020	24A	Service Charge dan Parkir 2021	PT. BAKRIE SWASAKTI UTAMA		
	26	BAP/01.05/03/2021	08 Januari 2020	24A	Service Charge dan Parkir 2021	PT. BAKRIE SWASAKTI UTAMA		
	27	BAST/01.05/03/2021	08 Januari 2020	24B	Listrik 2021	PT. BAKRIE SWASAKTI UTAMA		
	28	BAP/01.05/03/2021	08 Januari 2020	24B	Listrik 2021	PT. BAKRIE SWASAKTI UTAMA		
09 Maret 2021	29	BAST/01.05/03/2021	25 Maret 2021	50	Pengadaan Peralatan/mesin (Papan Tulis Interaktif)	PT. LESTARIJAYA EKAPERTIWI	Rp	125.000.000
09 Maret 2021	30	BAP/01.05/03/2021	25 Maret 2021	50	Pengadaan Peralatan/mesin (Papan Tulis Interaktif)	PT. LESTARIJAYA EKAPERTIWI	Rp	125.000.000
09 Maret 2021	31	BAST/01.05/03/2021	01 Maret 2021	49	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Camera Conference)	CV. BUMEN JAYA	Rp	182.952.000
09 Maret 2021	32	BAP/01.05/03/2021	01 Maret 2021	49	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Camera Conference)	CV. BUMEN JAYA	Rp	182.952.000
08 Maret 2021	33	BAST/01.05/03/2021	22 Februari 2021	47	Pengadaan Meubelair Gedung Kantor Bappenas (Pengadaan Meubelair Tempat Tidur Set Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas)	CV. ARCODIA CITRA ANDELA	Rp	177.210.000
08 Maret 2021	34	BAP/01.05/03/2021	22 Februari 2021	47	Pengadaan Meubelair Gedung Kantor Bappenas (Pengadaan Meubelair Tempat Tidur Set Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas)	CV. ARCODIA CITRA ANDELA	Rp	177.210.000
12 Maret 2021	35	BAST/01.05/03/2021	11 Februari 2021	34	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan dan Pemasangan Layar Interactive)	CV. BANDUNG LED	Rp	192.555.000
12 Maret 2021	36	BAP/01.05/03/2021	11 Februari 2021	34	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan dan Pemasangan Layar Interactive)	CV. BANDUNG LED	Rp	192.555.000
15 Maret 2021	37	BAST/01.05/03/2021	22 Februari 2021	38	Pekerjaan Pengadaan Peralatan/Mesin Gedung Bappenas (Pengadaan dan Pemasangan Layar Interactive)	CV. Karunia Manunggal	Rp	193.710.000
15 Maret 2021	38	BAP/01.05/03/2021	22 Februari 2021	38	Pekerjaan Pengadaan Peralatan/Mesin Gedung Bappenas (Pengadaan dan Pemasangan Layar Interactive)	CV. Karunia Manunggal	Rp	193.710.000
18 Maret 2021	39	BAST/01.05/03/2021	12 Maret 2021	55	Pengadaan Peralatan/mesin (Pengadaan PABX dan Pesawat Telepon)	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	153.516.000
18 Maret 2021	40	BAP/01.05/03/2021	12 Maret 2021	55	Pengadaan Peralatan/mesin (Pengadaan PABX dan Pesawat Telepon)	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	153.516.000
08 Maret 2021	41	BAST/01.05/03/2021	15 Februari 2021	33	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Pengaspalan Rumah Dinas Menteri)	PT. AFTHAR MUDA KARYA	Rp	80.681.000
08 Maret 2021	42	BAP/01.05/03/2021	15 Februari 2021	33	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Pengaspalan Rumah Dinas Menteri)	PT. AFTHAR MUDA KARYA	Rp	80.681.000
17 Maret 2021	43	BAST/01.05/03/2021	05 Maret 2021	53	Pengadaan Meubelair Tempat Tidur Set Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	CV. MULIA KIRANA	Rp	168.718.000
17 Maret 2021	44	BAP/01.05/03/2021	05 Maret 2021	53	Pengadaan Meubelair Tempat Tidur Set Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	CV. MULIA KIRANA	Rp	168.718.000
17 Maret 2021	45	BAST/01.05/03/2021	10 Februari 2021	46	Pengadaan Kendaraan (Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua/Sepeda Motor)	PT. PUTERA PERSADA NUSANTARA	Rp	48.150.000

17 Maret 2021	46	BAP/01.05/03/2021	10 Februari 2021	46	Pengadaan Kendaraan (Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua/Sepeda Motor)	PT. PUTERA PERSADA NUSANTARA	Rp	48.150.000
17 Maret 2021	47	BAST/01.05/03/2021	15 Maret 2021	54	Pengadaan Peralatan/mesin (Pengadaan Lukisan Ruang Kerja Sesmen & Staf Khusus Menteri)	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	175.800.000
17 Maret 2021	48	BAP/01.05/03/2021	15 Maret 2021	54	Pengadaan Peralatan/mesin (Pengadaan Lukisan Ruang Kerja Sesmen & Staf Khusus Menteri)	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	175.800.000
26 Maret 2021	49	BAST/01.05/03/2021	22 Maret 2021	57	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Air Conditioner(AC)	PT. MASSMA SIKUMBANG	Rp	43.450.000
26 Maret 2021	50	BAP/01.05/03/2021	22 Maret 2021	57	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Air Conditioner(AC)	PT. MASSMA SIKUMBANG	Rp	43.450.000
30 Maret 2021	51	BAST/01.05/03/2021	22 Maret 2021	58	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan dan Pemasangan SolarWater Heater)	PT. MADANDUA WIRATAMA KARYA	Rp	55.550.000
30 Maret 2021	52	BAP/01.05/03/2021	22 Maret 2021	58	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan dan Pemasangan SolarWater Heater)	PT. MADANDUA WIRATAMA KARYA	Rp	55.550.000
30 Maret 2021	53	BAST/01.05/03/2021	17 Maret 2021	56	Pengadaan Peralatan/mesin & Alat Pengolah Data (Perlengkapan Humas & Informasi Publik)	CV. DOA BUNDA	Rp	174.500.000
30 Maret 2021	54	BAP/01.05/03/2021	17 Maret 2021	56	Pengadaan Peralatan/mesin & Alat Pengolah Data (Perlengkapan Humas & Informasi Publik)	CV. DOA BUNDA	Rp	174.500.000
01 April 2021	55	BAST/01.05/03/2021			bakrie			
	56	BAP/01.05/03/2021			bakrie			
	57				bakrie			
	58				bakrie			

01 April 2021	59	BAST/01.05/04/2021	23 Maret 2021	59	Rehabilitasi Rumah Dinas (Pekerjaan Instalasi Wifi)	PT. MADANDUA WIRATAMA KARYA	Rp	51.777.000
01 April 2021	60	BAP/01.05/04/2021	23 Maret 2021	59	Rehabilitasi Rumah Dinas (Pekerjaan Instalasi Wifi)	PT. MADANDUA WIRATAMA KARYA	Rp	51.777.000
15 April 2021	61	BAST/01.05/04/2021	01 April 2021	65	Pengadaan Meubelair Ruang Tengah Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	CV. CITRA ALINVIS	Rp	181.203.000
15 April 2021	62	BAP/01.05/04/2021	01 April 2021	65	Pengadaan Meubelair Ruang Tengah Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	CV. CITRA ALINVIS	Rp	181.203.000
16 April 2021	63	BAST/01.05/04/2021	05 April 2021	64	Pengadaan Meubelair Ruang Keluarga Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	CV. GRAHA SUMBER ABADI	Rp	171.545.000
16 April 2021	64	BAP/01.05/04/2021	05 April 2021	64	Pengadaan Meubelair Ruang Keluarga Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	CV. GRAHA SUMBER ABADI	Rp	171.545.000
19 April 2021	65	BAST/01.05/04/2021	05 April 2021	66	Pengadaan Meubelair Ruang Makan Formal dan Ruang Tidur Anak Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	CV. MORRIES ALAMGIR KREATIF	Rp	108.185.000
19 April 2021	66	BAP/01.05/04/2021	05 April 2021	66	Pengadaan Meubelair Ruang Makan Formal dan Ruang Tidur Anak Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	CV. MORRIES ALAMGIR KREATIF	Rp	108.185.000
15 April 2021	67	BAST/01.05/04/2021	31 Maret 2021	61	Pengadaan Peralatan/mesin (Papan Tulis Interaktif)	CV. JAYA LANGGENG ABADI	Rp	197.538.000
15 April 2021	68	BAP/01.05/04/2021	31 Maret 2021	61	Pengadaan Peralatan/mesin (Papan Tulis Interaktif)	CV. JAYA LANGGENG ABADI	Rp	197.538.000
15 April 2021	69	BAST/01.05/04/2021	01 April 2021	69	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Laptop)	CV. BUMEN JAYA	Rp	57.365.000
15 April 2021	70	BAP/01.05/04/2021	01 April 2021	69	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Laptop)	CV. BUMEN JAYA	Rp	57.365.000
20 April 2021	71	BAST/01.05/04/2021	12 April 2021	79	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Alat Rumah Tangga)	CV. TARUNA BANA	Rp	60.060.000
20 April 2021	72	BAP/01.05/04/2021	12 April 2021	79	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Alat Rumah Tangga)	CV. TARUNA BANA	Rp	60.060.000

19 April 2021	73	BAST/01.05/04/2021	13 April 2021	78	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Karpet Loby Gedung Widjojo Nitisastro)	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	66.660.000
19 April 2021	74	BAP/01.05/04/2021	13 April 2021	78	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Karpet Loby Gedung Widjojo Nitisastro)	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	66.660.000
20 April 2021	75	BAST/01.05/04/2021	12 April 2021	81	Pengadaan Meubelair Bed Cover Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	CV. AZIO OSAKA	Rp	166.980.000
20 April 2021	76	BAP/01.05/04/2021	12 April 2021	81	Pengadaan Meubelair Bed Cover Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	CV. AZIO OSAKA	Rp	166.980.000
19 April 2021	77	BAST/01.05/04/2021	09 April 2021	80	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas ( Pengadaan Filter Air)	PT. ARAFAH JAYA ABADI	Rp	77.550.000
19 April 2021	78	BAP/01.05/04/2021	09 April 2021	80	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas ( Pengadaan Filter Air)	PT. ARAFAH JAYA ABADI	Rp	77.550.000
20 April 2021	79	BAST/01.05/04/2021	07 April 2021	76	Pengadaan Peralatan/mesin (Pengadaan Peralatan Pendukung Fasilitas Kerja)	PT. JAYA BERDIKARI PERKASA	Rp	35.000.000
20 April 2021	80	BAP/01.05/04/2021	07 April 2021	76	Pengadaan Peralatan/mesin (Pengadaan Peralatan Pendukung Fasilitas Kerja)	PT. JAYA BERDIKARI PERKASA	Rp	35.000.000
20 April 2021	81	BAST/01.05/04/2021	06 April 2021	68	Pengadaan Meubelair Meja Video Conference Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	PT. FAWZIAH JAYA ABADI	Rp	51.099.000
20 April 2021	82	BAP/01.05/04/2021	06 April 2021	68	Pengadaan Meubelair Meja Video Conference Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	PT. FAWZIAH JAYA ABADI	Rp	51.099.000
19 April 2021	83	BAST/01.05/04/2021	05 April 2021	71	Rehabilitasi Gedung Kantor (Pekerjaan Ruang kerja Menteri)	PT. AFTHAR MUDA KARYA	Rp	55.504.000
19 April 2021	84	BAP/01.05/04/2021	05 April 2021	71	Rehabilitasi Gedung Kantor (Pekerjaan Ruang kerja Menteri)	PT. AFTHAR MUDA KARYA	Rp	55.504.000
20 April 2021	85	BAST/01.05/04/2021	13 April 2021	83	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Perahu Karet)	CV. BATHIN PERMUKA	Rp	60.720.000
20 April 2021	86	BAP/01.05/04/2021	13 April 2021	83	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Perahu Karet)	CV. BATHIN PERMUKA	Rp	60.720.000
21 April 2021	87	BAST/01.05/04/2021	12 April 2021	77	Pengadaan Meubelair Ruang Makan Kasual dan Ruang Tidur Utama Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	CV. CITRA ALINVIS	Rp	94.270.000
21 April 2021	88	BAP/01.05/04/2021	12 April 2021	77	Pengadaan Meubelair Ruang Makan Kasual dan Ruang Tidur Utama Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	CV. CITRA ALINVIS	Rp	94.270.000
23 April 2021	89	BAST/01.05/04/2021	12 April 2021	84	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja DC, IDF, PERS, PPID)	CV. PUTRA GUNUNG CUT	Rp	146.565.000
23 April 2021	90	BAP/01.05/04/2021	12 April 2021	84	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja DC, IDF, PERS, PPID)	CV. PUTRA GUNUNG CUT	Rp	146.565.000
22 April 2021	91	BAST/01.05/04/2021	05 April 2021	62	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Alat Transkrip notulite)	PT. GLORY BUMI NUSANTARA	Rp	198.500.000
22 April 2021	92	BAP/01.05/04/2021	05 April 2021	62	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Alat Transkrip notulite)	PT. GLORY BUMI NUSANTARA	Rp	198.500.000
28 April 2021	93	BAST/01.05/04/2021	30 Maret 2021	67	Pengadaan Meubelair R. Kerja Stafsus Menteri, R. Kerja Dir. Polugri KPI dan R. Kerja Staf Dit. EP4	CV. TARUNA BANA	Rp	31.050.000
28 April 2021	94	BAP/01.05/04/2021	30 Maret 2021	67	Pengadaan Meubelair R. Kerja Stafsus Menteri, R. Kerja Dir. Polugri KPI dan R. Kerja Staf Dit. EP4	CV. TARUNA BANA	Rp	31.050.000
30 April 2021	95	BAST/01.05/04/2021	08 April 2021	74	Pengadaan Meubelair Gedung Kantor Bappenas (Pengadaan meubelair Ruang Kerja Deputy Bidang Sarana dan Prasarana)	PT. KARYA MITRA SERAYA	Rp	16.684.000
30 April 2021	96	BAP/01.05/04/2021	08 April 2021	74	Pengadaan Meubelair Gedung Kantor Bappenas (Pengadaan meubelair Ruang Kerja Deputy Bidang Sarana dan Prasarana)	PT. KARYA MITRA SERAYA	Rp	16.684.000
	97							
	98				BAKRIE			
	99							
	100							
03 Mei 2021	101	BAST/01.05/05/2021	27 April 2021	88	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Perlengkapan Fasilitas Perkantoran)	PT. JAYA BERDIKARI PERKASA	Rp	150.000.000

03 Mei 2021	102	BAP/01.05/05/2021	27 April 2021	88	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Perlengkapan Fasilitas Perkantoran)	PT. JAYA BERDIKARI PERKASA	Rp	150.000.000
10 Mei 2021	103	BAST/01.05/05/2021	08 April 2021	73	Pengadaan Meubelair Ruang Kerja Staf Direktorat Pengairan dan Irigasi	PT. VINOTINDO GRAHASARANA	Rp	7.214.011
10 Mei 2021	104	BAP/01.05/05/2021	08 April 2021	73	Pengadaan Meubelair Ruang Kerja Staf Direktorat Pengairan dan Irigasi	PT. VINOTINDO GRAHASARANA	Rp	7.214.011
18 Mei 2021	105	BAST/01.05/05/2021	05 Mei 2021	91	Rehabilitasi Gedung Kantor (Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Madiun 2)	PT. LESTARIJAYA EKAPERTIWI	Rp	98.460.000
18 Mei 2021	106	BAP/01.05/05/2021	05 Mei 2021	91	Rehabilitasi Gedung Kantor (Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Madiun 2)	PT. LESTARIJAYA EKAPERTIWI	Rp	98.460.000
18 Mei 2021	107	BAST/01.05/05/2021	05 Mei 2021	92	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Ruang Keluarga)	PT. PURINDA KARYA JAYA	Rp	193.011.000
18 Mei 2021	108	BAP/01.05/05/2021	05 Mei 2021	92	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Ruang Keluarga)	PT. PURINDA KARYA JAYA	Rp	193.011.000
18 Mei 2021	109	BAST/01.05/05/2021	14 April 2021	82	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Kamera Video Conference)	PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA	Rp	171.000.000
18 Mei 2021	110	BAP/01.05/05/2021	14 April 2021	82	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Kamera Video Conference)	PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA	Rp	171.000.000
20 Mei 2021	111	BAST/01.05/05/2021	19 April 2021	85	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Alat Transkrip notulite)	PT. SURYA MENTARI JAYA	Rp	198.500.000
20 Mei 2021	112	BAP/01.05/05/2021	19 April 2021	85	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Alat Transkrip notulite)	PT. SURYA MENTARI JAYA	Rp	198.500.000
19 Mei 2021	113	BAST/01.05/05/2021	20 April 2021	86	Pengadaan Kendaraan (Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua/ Sepeda Motor)	PT. PUTERA PERSADA NUSANTARA	Rp	96.300.000
19 Mei 2021	114	BAP/01.05/05/2021	20 April 2021	86	Pengadaan Kendaraan (Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua/ Sepeda Motor)	PT. PUTERA PERSADA NUSANTARA	Rp	96.300.000
27 Mei 2021	115	BAST/01.05/05/2021	20 Mei 2021	95	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (pengadaan AC Split 2 PK)	PT. MERSINDO LAMTAMA AMANJAYA	Rp	44.000.000
27 Mei 2021	116	BAP/01.05/05/2021	20 Mei 2021	95	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (pengadaan AC Split 2 PK)	PT. MERSINDO LAMTAMA AMANJAYA	Rp	44.000.000
20 Mei 2021	117	BAST/01.05/05/2021	18 Mei 2021	94	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Scanner)	PT. MULTI KARYA SOLUSI	Rp	158.697.000
20 Mei 2021	118	BAP/01.05/05/2021	18 Mei 2021	94	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Scanner)	PT. MULTI KARYA SOLUSI	Rp	158.697.000
25 Mei 2021	119	BAST/01.05/05/2021	11 Mei 2021	96	Pengadaan Meubelair Ruang Development Channel dan Ruang Pers dan Konferensi Pers Gedung Bappenas Rasuna Said	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	21.250.000
25 Mei 2021	120	BAP/01.05/05/2021	11 Mei 2021	96	Pengadaan Meubelair Ruang Development Channel dan Ruang Pers dan Konferensi Pers Gedung Bappenas Rasuna Said	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	21.250.000
27 Mei 2021	121	BAST/01.05/05/2021	19 Mei 2021	93	Pengadaan Peralatan/Mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Komputer dan Office Software)	PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA	Rp	176.800.000
27 Mei 2021	122	BAP/01.05/05/2021	19 Mei 2021	93	Pengadaan Peralatan/Mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Komputer dan Office Software)	PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA	Rp	176.800.000
28 Mei 2021	123	BAST/01.05/05/2021	30 Maret 2021	60	Pengadaan Meubelair Ruang Kerja Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	PT. KING 8	Rp	145.800.000
28 Mei 2021	124	BAP/01.05/05/2021	30 Maret 2021	60	Pengadaan Meubelair Ruang Kerja Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	PT. KING 8	Rp	145.800.000
31 Mei 2021	125	BAST/01.05/05/2021	24 Mei 2021	98	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Teras Kolam Ikan)	PT. MADANI ANTAR SEJAHTERA	Rp	160.790.000
31 Mei 2021	126	BAP/01.05/05/2021	24 Mei 2021	98	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Teras Kolam Ikan)	PT. MADANI ANTAR SEJAHTERA	Rp	160.790.000
04 Juni 2021	127	BAST/01.05/06/2021	BAKRIE					

04 Juni 2021	128	BAP/01.05/06/2021	BAKRIE				
04 Juni 2021	129	BAST/01.05/06/2021	BAKRIE				
04 Juni 2021	130	BAP/01.05/06/2021	BAKRIE				
11 Juni 2021	131	BAST/01.05/06/2021	23 April 2021	87	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Perlengkapan Fasilitas Perkantoran)	PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA	Rp 116.500.000
11 Juni 2021	132	BAP/01.05/06/2021	23 April 2021	87	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Perlengkapan Fasilitas Perkantoran)	PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA	Rp 116.500.000
17 Juni 2021	133	BAST/01.05/06/2021	31 Mei 2021	99	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (pengadaan Genose C19)	PT. SIGMA ANDALAN NUSA	Rp 136.400.000
17 Juni 2021	134	BAP/01.05/06/2021	31 Mei 2021	99	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (pengadaan Genose C19)	PT. SIGMA ANDALAN NUSA	Rp 136.400.000
14 Juni 2021	135	BAST/01.05/06/2021	07 Juni 2021	103	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Ruang Tamu)	PT. PANDAWA TUNGGAL JAYA	Rp 176.870.000
14 Juni 2021	136	BAP/01.05/06/2021	07 Juni 2021	103	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Ruang Tamu)	PT. PANDAWA TUNGGAL JAYA	Rp 176.870.000
07 Juni 2021	137	BAST/01.05/06/2021	24 Mei 2021	102	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan AC Portable)	CV. TARUNA BANA	Rp 22.000.000
07 Juni 2021	138	BAP/01.05/06/2021	24 Mei 2021	102	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan AC Portable)	CV. TARUNA BANA	Rp 22.000.000
24 Juni 2021	139	BAST/01.05/06/2021	11 Juni 2021	106	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Laptop dan Office Software)	CV. BUMEN JAYA	Rp 45.430.000
24 Juni 2021	140	BAP/01.05/06/2021	11 Juni 2021	106	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Laptop dan Office Software)	CV. BUMEN JAYA	Rp 45.430.000
18 Juni 2021	141	BAST/01.05/06/2021	20 Mei 2021	97	Rehabilitasi Gedung Bappenas (Pekerjaan Door Access Control)	PT. BINTANG USAHA SEJAHTERA	Rp 125.577.500
18 Juni 2021	142	BAP/01.05/06/2021	20 Mei 2021	97	Rehabilitasi Gedung Bappenas (Pekerjaan Door Access Control)	PT. BINTANG USAHA SEJAHTERA	Rp 125.577.500
17 Juni 2021	143	BAST/01.05/06/2021	04 Juni 2021	100	Rehabilitasi Gedung Sewa (Pekerjaan Lantai Ruang Kerja Menteri Jl. HR. Rasuna Said)	CV. META WAHYU	Rp 167.999.000
17 Juni 2021	144	BAP/01.05/06/2021	04 Juni 2021	100	Rehabilitasi Gedung Sewa (Pekerjaan Lantai Ruang Kerja Menteri Jl. HR. Rasuna Said)	CV. META WAHYU	Rp 167.999.000
17 Juni 2021	145	BAST/01.05/06/2021	11 Juni 2021	105	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Scanner)	PT. ARAFAH JAYA ABADI	Rp 112.035.000
17 Juni 2021	146	BAP/01.05/06/2021	11 Juni 2021	105	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Scanner)	PT. ARAFAH JAYA ABADI	Rp 112.035.000
18 Juni 2021	147	BAST/01.05/06/2021	11 Juni 2021	104	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Ruang Teras Depan)	PT. PRATAMA CITRA KREASI	Rp 193.110.000
18 Juni 2021	148	BAP/01.05/06/2021	11 Juni 2021	104	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Ruang Teras Depan)	PT. PRATAMA CITRA KREASI	Rp 193.110.000
22 Juni 2021	149	BAST/01.05/06/2021	11 Juni 2021	107	Pengadaan Peralatan/mesin (Pengadaan Perlengkapan Fasilitas Perkantoran)	PT. JAYA BERDIKARI PERKASA	Rp 155.500.000
22 Juni 2021	150	BAP/01.05/06/2021	11 Juni 2021	107	Pengadaan Peralatan/mesin (Pengadaan Perlengkapan Fasilitas Perkantoran)	PT. JAYA BERDIKARI PERKASA	Rp 155.500.000
18 Juni 2021	151	BAST/01.05/06/2021	05 Mei 2021	90	Rehabilitasi gedung sewa Ruang Kerja Gedung Bappenas Rasuna Said Lt. 10, 12, 16 & 17)	CV. META WAHYU	Rp 197.798.000
18 Juni 2021	152	BAP/01.05/06/2021	05 Mei 2021	90	Rehabilitasi gedung sewa Ruang Kerja Gedung Bappenas Rasuna Said Lt. 10, 12, 16 & 17)	CV. META WAHYU	Rp 197.798.000
25 Juni 2021	153	BAST/01.05/06/2021	27 April 2021	89	Pengadaan Meubelair Gedung Kantor Bappenas (Pengadaan Meubelair Ruang Pantry Sekretariat Menteri dan Ruang Kerja Staf Direktorat Pengairan dan irigasi)	PT. KING 8	Rp 186.700.000
25 Juni 2021	154	BAP/01.05/06/2021	27 April 2021	89	Pengadaan Meubelair Gedung Kantor Bappenas (Pengadaan Meubelair Ruang Pantry Sekretariat Menteri dan Ruang Kerja Staf Direktorat Pengairan dan irigasi)	PT. KING 8	Rp 186.700.000
28 Juni 2021	155	BAST/01.05/06/2021	16 Juni 2021	110	Pengadaan Karpet Ruang Tunggu Lobby Utama	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp 41.745.000
28 Juni 2021	156	BAP/01.05/06/2021	16 Juni 2021	110	Pengadaan Karpet Ruang Tunggu Lobby Utama	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp 41.745.000
29 Juni 2021	157	BAST/01.05/06/2021	31 Mei 2021	101	Relokasi Garasi Mobil BMN Komplek Siaga Raya Ke komplek Jatisari	PT. AFTHAR MUDA KARYA	Rp 195.392.000

29 Juni 2021	158	BAP/01.05/06/2021	31 Mei 2021	101	Relokasi Garasi Mobil BMN Komplek Siaga Raya Ke kompleks Jatisari	PT. AFTHAR MUDA KARYA	Rp	195.392.000
01 Juli 2021	159	BAST/01.05/07/2021	15 Juni 2021	113	Pengadaan Modifikasi Meubelair Ruang Kerja Staf Gedung Bappenas Rasuna Said lt. 10, 12, 16 dan 17	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	68.026.000
01 Juli 2021	160	BAP/01.05/07/2021	15 Juni 2021	113	Pengadaan Modifikasi Meubelair Ruang Kerja Staf Gedung Bappenas Rasuna Said lt. 10, 12, 16 dan 17	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	68.026.000
	161	BAST/01.05/07/2021	BAKRIE					
	162	BAP/01.05/07/2021						
	163	BAST/01.05/07/2021						
	164	BAP/01.05/07/2021						
08 Juli 2021	165	BAST/01.05/07/2021	23 Juni 2021	115	Pengadaan Peralatan/mesin GedungBappenas (Pengadaan Genose C19)	PT. SIGMA ANDALAN NUSA	Rp	195.800.000
08 Juli 2021	166	BAP/01.05/07/2021	23 Juni 2021	115	Pengadaan Peralatan/mesin GedungBappenas (Pengadaan Genose C19)	PT. SIGMA ANDALAN NUSA	Rp	195.800.000
05 Juli 2021	167	BAST/01.05/07/2021	29 Juni 2021	116	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Ruang Rias)	PT. PURINDA KARYA JAYA	Rp	144.788.000
05 Juli 2021	168	BAP/01.05/07/2021	29 Juni 2021	116	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Ruang Rias)	PT. PURINDA KARYA JAYA	Rp	144.788.000
07 Juli 2021	169	BAST/01.05/07/2021	01 Juli 2021	117	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Teras Taman)	PT. MADANI ANTAR SEJAHTERA	Rp	128.648.000
07 Juli 2021	170	BAP/01.05/07/2021	01 Juli 2021	117	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Teras Taman)	PT. MADANI ANTAR SEJAHTERA	Rp	128.648.000
07 Juli 2021	171	BAST/01.05/07/2021	17 Juni 2021	111	Rehabilitasi Gedung Arsip	CV. CIRI SURYA INTERINDO	Rp	182.732.000
07 Juli 2021	172	BAP/01.05/07/2021	17 Juni 2021	111	Rehabilitasi Gedung Arsip	CV. CIRI SURYA INTERINDO	Rp	182.732.000
12 Juli 2021	174	BAST/01.05/07/2021	06 April 2021	72	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Printer Laser Multifungsi)	PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI	Rp	165.200.000
12 Juli 2021	175	BAP/01.05/07/2021	06 April 2021	72	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Printer Laser Multifungsi)	PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI	Rp	165.200.000
12 Juli 2021	176	BAST/01.05/07/2021	07 April 2021	75	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Printer Laser)	PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI	Rp	23.378.000
12 Juli 2021	177	BAP/01.05/07/2021	07 April 2021	75	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Printer Laser)	PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI	Rp	23.378.000
13 Juli 2021	178	BAST/01.05/07/2021	24 Juni 2021	114	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Notebook) TA 2021	PT. MITRA SECURITY ASIA	Rp	16.749.280.408
13 Juli 2021	179	BAP/01.05/07/2021	24 Juni 2021	114	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Notebook) TA 2021	PT. MITRA SECURITY ASIA	Rp	16.749.280.408
13 Juli 2021	180	BAHP/01.05/07/2021	24 Juni 2021	114	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Notebook) TA 2021	PT. MITRA SECURITY ASIA	Rp	16.749.280.408
22 Juli 2021	181	BAST/01.05/07/2021	14 juli 2021	123	Pengadaan Peralatan/mesin Kain Fabric Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	CV. TARUNA BANA	Rp	19.930.000
22 Juli 2021	182	BAP/01.05/07/2021	14 juli 2021	123	Pengadaan Peralatan/mesin Kain Fabric Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	CV. TARUNA BANA	Rp	19.930.000
22 Juli 2021	183	BAST/01.05/07/2021	14 Juli 2021	124	Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	CV. ARCODIA CITRA ANDELA	Rp	160.935.000
22 Juli 2021	184	BAP/01.05/07/2021	14 Juli 2021	124	Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Menteri PPN/Bappenas	CV. ARCODIA CITRA ANDELA	Rp	160.935.000
23 Juli 2021	185	BAST/01.05/07/2021	19 Juli 2021	130	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Wifi Rumah Dinas Jl. Cimahi)	PT. MADANDUA WIRATAMA KARYA	Rp	21.147.500
23 Juli 2021	186	BAP/01.05/07/2021	19 Juli 2021	130	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Wifi Rumah Dinas Jl. Cimahi)	PT. MADANDUA WIRATAMA KARYA	Rp	21.147.500
21 Juli 2021	187	BAST/01.05/07/2021	14 Juli 2021	128	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Ruang Makan)	PT. PANDAWA TUNGGAL JAYA	Rp	176.870.000
21 Juli 2021	188	BAP/01.05/07/2021	14 Juli 2021	128	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Ruang Makan)	PT. PANDAWA TUNGGAL JAYA	Rp	176.870.000



26 Juli 2021	189	BAST/01.05/07/2021	19 Juli 2021	129	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Kamar Mandi Tamu)	PT. PRATAMA CITRA KREASI	Rp	193.110.000
26 Juli 2021	190	BAP/01.05/07/2021	19 Juli 2021	129	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Kamar Mandi Tamu)	PT. PRATAMA CITRA KREASI	Rp	193.110.000
02 Agustus 2021	191	BAST/01.05/07/2021	14 Juli 2021	121	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Penggantian Peralatan/mesin Strelisasi Ozon)	CV. BATHIN PERMUKA	Rp	71.500.000
02 Agustus 2021	192	BAP/01.05/07/2021	14 Juli 2021	121	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Penggantian Peralatan/mesin Strelisasi Ozon)	CV. BATHIN PERMUKA	Rp	71.500.000
22 Juli 2021	193	BAST/01.05/07/2021	14 Juli 2021	122	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan & Pemasangan LED Display (Videotron)	CV. BANDUNG LED	Rp	192.335.000
22 Juli 2021	194	BAP/01.05/07/2021	14 Juli 2021	122	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan & Pemasangan LED Display (Videotron)	CV. BANDUNG LED	Rp	192.335.000
27 Juli 2021	195	BAST/01.05/07/2021	07 Juli 2021	118	Pengadaan Peralatan/mesin (Peralatan Pendukung Fasilitas Kerja)	CV. MITRA DUTA KREASINDO	Rp	179.584.440
27 Juli 2021	196	BAP/01.05/07/2021	07 Juli 2021	118	Pengadaan Peralatan/mesin (Peralatan Pendukung Fasilitas Kerja)	CV. MITRA DUTA KREASINDO	Rp	179.584.440
04 Agustus 2021	197	BAST/01.05/08/2021	29 Juli 2021	133	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Teras Samping Kolam Renang	PT. PURINDA KARYA JAYA	Rp	112.473.000
04 Agustus 2021	198	BAP/01.05/08/2021	29 Juli 2021	133	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Teras Samping Kolam Renang	PT. PURINDA KARYA JAYA	Rp	112.473.000
28 Juli 2021	199	BAST/01.05/07/2021	21 Juli 2021	131	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (pengadaan AC Split 2 PK)	PT. LESTARIJAYA EKAPERTIWI	Rp	196.576.000
28 Juli 2021	200	BAP/01.05/07/2021	21 Juli 2021	131	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (pengadaan AC Split 2 PK)	PT. LESTARIJAYA EKAPERTIWI	Rp	196.576.000
11 Agustus 2021	201	BAST/01.05/08/2021	04 Agustus 2021	138	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Pantri)	PT. MADANI ANTAR SEJAHTERA	Rp	128.648.000
11 Agustus 2021	202	BAP/01.05/08/2021	04 Agustus 2021	138	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Area Pantri)	PT. MADANI ANTAR SEJAHTERA	Rp	128.648.000
03 Agustus 2021	203	BAST/01.05/08/2021	29 Juli 2021	136	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Mesin Foging)	PT. JAYA BERDIKARI PERKASA	Rp	31.500.000
03 Agustus 2021	204	BAP/01.05/08/2021	29 Juli 2021	136	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Mesin Foging)	PT. JAYA BERDIKARI PERKASA	Rp	31.500.000
04 Agustus 2021	205	BAST/01.05/08/2021	12 Juli 2021	119	Rehabilitasi Ruang Kerja Verifikasi	PT. KENCANA HARUNI SEJAHTERA	Rp	131.453.000
04 Agustus 2021	206	BAP/01.05/08/2021	12 Juli 2021	119	Rehabilitasi Ruang Kerja Verifikasi	PT. KENCANA HARUNI SEJAHTERA	Rp	131.453.000
04 Agustus 2021	207	BAST/01.05/08/2021	29 Juli 2021	135	Rehabilitasi Gedung Kantor (Pekerjaan Toilet Tamu VIP)	CV. GRAHA SUMBER ABADI	Rp	63.690.000
04 Agustus 2021	208	BAP/01.05/08/2021	29 Juli 2021	135	Rehabilitasi Gedung Kantor (Pekerjaan Toilet Tamu VIP)	CV. GRAHA SUMBER ABADI	Rp	63.690.000
	209	BAST/01.05/08/2021			BAKRIE			
	210	BAP/01.05/08/2021			BAKRIE			
	211	BAST/01.05/08/2021			BAKRIE			
	212	BAP/01.05/08/2021			BAKRIE			
09 Agustus 2021	213	BAST/01.05/08/2021	02 Agustus 2021	139	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (pengadaan Genose C19)	PT. SIGMA ANDALAN NUSA	Rp	136.400.000
09 Agustus 2021	214	BAP/01.05/08/2021	02 Agustus 2021	139	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (pengadaan Genose C19)	PT. SIGMA ANDALAN NUSA	Rp	136.400.000
16 Agustus 2021	215	BAST/01.05/08/2021	19 Juli 2021	120	Rehabilitasi Gedung Kantor Bappenas Area Taman Suropati (Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kerja ULP)	PT. LESTARIJAYA EKAPERTIWI	Rp	196.957.000
16 Agustus 2021	216	BAP/01.05/08/2021	19 Juli 2021	120	Rehabilitasi Gedung Kantor Bappenas Area Taman Suropati (Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kerja ULP)	PT. LESTARIJAYA EKAPERTIWI	Rp	196.957.000
16 Agustus 2021	217	BAST/01.05/08/2021	26 Juli 2021	132	Rehabilitasi Gedung Kantor Bappenas Area Taman Suropati (Pekerjaan Perbaikan Instalasi AC Balkon Gd. TS2A)	PT. HOYASINDO MILKA INTERNUSA	Rp	135.000.000
16 Agustus 2021	218	BAP/01.05/08/2021	26 Juli 2021	132	Rehabilitasi Gedung Kantor Bappenas Area Taman Suropati (Pekerjaan Perbaikan Instalasi AC Balkon Gd. TS2A)	PT. HOYASINDO MILKA INTERNUSA	Rp	135.000.000
20 Agustus 2021	219	BAST/01.05/08/2021	13 Agustus 2021	143	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Dinding marmer Kamar Mandi Tamu)	PT. PANDAWA TUNGGAL JAYA	Rp	192.950.000

20 Agustus 2021	220	BAP/01.05/08/2021	13 Agustus 2021	143	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Dinding marmer Kamar Mandi Tamu)	PT. PANDAWA TUNGGAL JAYA	Rp	192.950.000
16 Agustus 2021	221	BAST/01.05/08/2021	16 Juni 2021	109	Pengadaan Meubelair Ruang PPID Gedung Bappenas Rasuna Said Lantai 2	PT. KING 8	Rp	119.000.000
16 Agustus 2021	222	BAP/01.05/08/2021	16 Juni 2021	109	Pengadaan Meubelair Ruang PPID Gedung Bappenas Rasuna Said Lantai 2	PT. KING 8	Rp	119.000.000
26 Agustus 2021	223	BAST/01.05/08/2021	20 Agustus 2021	146	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Perbaikan Lantai Beton Kolam Renang)	PT. PRATAMA CITRA KREASI	Rp	198.886.000
26 Agustus 2021	224	BAP/01.05/08/2021	20 Agustus 2021	146	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Perbaikan Lantai Beton Kolam Renang)	PT. PRATAMA CITRA KREASI	Rp	198.886.000
26 Agustus 2021	225	BAST/01.05/08/2021	20 Agustus 2021	148	Pengadaan Peralatan/mesin Gorden Rumah Dinas Menteri	CV. ARCODIA CITRA ANDELA	Rp	193.214.000
26 Agustus 2021	226	BAP/01.05/08/2021	20 Agustus 2021	148	Pengadaan Peralatan/mesin Gorden Rumah Dinas Menteri	CV. ARCODIA CITRA ANDELA	Rp	193.214.000
30 Agustus 2021	227	BAST/01.05/08/2021	24 Agustus 2021	149	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Perbaikan Lantai Gazebo)	PT. PURINDA KARYA JAYA	Rp	193.110.000
30 Agustus 2021	228	BAP/01.05/08/2021	24 Agustus 2021	149	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Perbaikan Lantai Gazebo)	PT. PURINDA KARYA JAYA	Rp	193.110.000
	229	BAST/01.05/08/2021						
	230	BAP/01.05/08/2021						

**BULAN SEPTEMBER**

01 September 2021	231	BAST/01.05/09/2021	26 Agustus 2021	150	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Notebook)	PT. ARAFAH ABADI JAYA	Rp	135.025.000
01 September 2021	232	BAP/01.05/09/2021	26 Agustus 2021	150	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Notebook)	PT. ARAFAH ABADI JAYA	Rp	135.025.000
02 September 2021	233	BAST/01.05/09/2021	19 Juli 2021	125	Pengadaan Peralatan/Mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Komputer dan Office Software)	PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA	Rp	6.730.000.000
02 September 2021	234	BAP/01.05/09/2021	19 Juli 2021	125	Pengadaan Peralatan/Mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Komputer dan Office Software)	PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA	Rp	6.730.000.000
02 September 2021	235	BAHP/01.05/09/2021	19 Juli 2021	125	Pengadaan Peralatan/Mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Komputer dan Office Software)	PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA	Rp	6.730.000.000
06 September 2021	236	BAST/01.05/09/2021	30 Agustus 2021	151	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Ruang kerja dan Gudang)	PT. MADANI ANTAR SEJAHTERA	Rp	160.200.000
06 September 2021	237	BAP/01.05/09/2021	30 Agustus 2021	151	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Lantai Marmer Ruang kerja dan Gudang)	PT. MADANI ANTAR SEJAHTERA	Rp	160.200.000
	238	BAST/01.05/09/2021	BAKRIE					
	239	BAP/01.05/09/2021	BAKRIE					
	240	BAST/01.05/09/2021	BAKRIE					
	241	BAP/01.05/09/2021	BAKRIE					
06 September 2021	242	BAST/01.05/09/2021	09 Agustus 2021	140	Rehabilitasi Gedung Kantor (Pekerjaan Gedung Madiun 4-6 Lantai 5)	PT. KENCANA HARUNI SEJAHTERA	Rp	198.695.000
06 September 2021	243	BAP/01.05/09/2021	09 Agustus 2021	140	Rehabilitasi Gedung Kantor (Pekerjaan Gedung Madiun 4-6 Lantai 5)	PT. KENCANA HARUNI SEJAHTERA	Rp	198.695.000
14 September 2021	244	BAST/01.05/09/2021	08 September 2021	154	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Pebaikan Lantai Kolam Renang)	PT. PANDAWA TUNGGAL JAYA	Rp	150.089.000
14 September 2021	245	BAP/01.05/09/2021	08 September 2021	154	Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri (Pekerjaan Pebaikan Lantai Kolam Renang)	PT. PANDAWA TUNGGAL JAYA	Rp	150.089.000
07 September 2021	246	BAST/01.05/09/2021	09 Agustus 2021	141	Rehabilitasi Ruang Poliklinik	CV.SAMUDRA JAYA PRATAMA	Rp	190.243.000
07 September 2021	247	BAP/01.05/09/2021	09 Agustus 2021	141	Rehabilitasi Ruang Poliklinik	CV.SAMUDRA JAYA PRATAMA	Rp	190.243.000
09 September 2021	248	BAST/01.05/09/2021	26 Juli 2021	134	Pengadaan Modifikasi Meubelair Ruang Kerja Staf Gedung Bappenas Rasuna Said lt. 5,6,7,8,9,12 dan 15	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	196.313.000
09 September 2021	249	BAP/01.05/09/2021	26 Juli 2021	134	Pengadaan Modifikasi Meubelair Ruang Kerja Staf Gedung Bappenas Rasuna Said lt. 5,6,7,8,9,12 dan 15	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	196.313.000
	250	BAST/01.05/09/2021			SEWA BAKRIE			
	251	BAP/01.05/09/2021			SEWA BAKRI			

14 September 2021	252	BAST/01.05/09/2021	20 Agustus 2021	145	Pengadaan Meubelair Gedung Kantor Bappenas (Pengadaan Meubelair Poliklinik Gedung Bappenas Taman Suropati)	PT. VINOTINDO GRAHASARANA	Rp	93.813.007
14 September 2021	253	BAP/01.05/09/2021	20 Agustus 2021	145	Pengadaan Meubelair Gedung Kantor Bappenas (Pengadaan Meubelair Poliklinik Gedung Bappenas Taman Suropati)	PT. VINOTINDO GRAHASARANA	Rp	93.813.007
23 September 2021	254	BAST/01.05/09/2021	20 September 2021	156	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Laptop)	PT. GLOBAL ERAKOM TEKNOLOGI	Rp	72.796.900
23 September 2021	255	BAP/01.05/09/2021	20 September 2021	156	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Laptop)	PT. GLOBAL ERAKOM TEKNOLOGI	Rp	72.796.900
23 September 2021	256	BAST/01.05/09/2021	10 September 2021	158	Pengadaan Peralatan/mesin Gorden Poliklinik Gedung Bappenas Taman Suropati)	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	21.211.000
23 September 2021	257	BAP/01.05/09/2021	10 September 2021	158	Pengadaan Peralatan/mesin Gorden Poliklinik Gedung Bappenas Taman Suropati)	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	21.211.000
30 September 2021	258	BAST/01.05/09/2021	20 Agustus 2021	145	Pengadaan Meubelair Gedung Kantor Bappenas (Pengadaan Meubelair Poliklinik Gedung Bappenas Taman Suropati)	PT. VINOTINDO GRAHASARANA	Rp	93.813.007
30 September 2021	259	BAP/01.05/09/2021	20 Agustus 2021	145	Pengadaan Meubelair Gedung Kantor Bappenas (Pengadaan Meubelair Poliklinik Gedung Bappenas Taman Suropati)	PT. VINOTINDO GRAHASARANA	Rp	93.813.007
12 Juli 2021	260	BAST/01.05/09/2021	05 Juli 2021	160	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Tabung Oksigen, Trolly dan Regulator)	CV. KING PREMIER FAMILY	Rp	48.488.000
12 Juli 2021	261	BAP/01.05/09/2021	05 Juli 2021	160	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Tabung Oksigen, Trolly dan Regulator)	CV. KING PREMIER FAMILY	Rp	48.488.000
15 Juli 2021	262	BAST/01.05/09/2021	09 Juli 2021	161	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Tabung Oksigen, Trolly dan Regulator)	CV. KING PREMIER FAMILY	Rp	34.540.000
15 Juli 2021	263	BAP/01.05/09/2021	09 Juli 2021	161	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Tabung Oksigen, Trolly dan Regulator)	CV. KING PREMIER FAMILY	Rp	34.540.000
26 Juli 2021	264	BAST/01.05/09/2021	19 Juli 2021	162	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Tabung Oksigen, Trolly dan Regulator)	CV. KING PREMIER FAMILY	Rp	27.676.000
26 Juli 2021	265	BAP/01.05/09/2021	19 Juli 2021	162	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan Tabung Oksigen, Trolly dan Regulator)	CV. KING PREMIER FAMILY	Rp	27.676.000
01 Oktober 2021	266	BAST/01.05/10/2021	02 September 2021	153	Penyusunan Desain Ruang Coworking Kantor Kementerian PPN/Bappenas di Gedung Ex Wisma Bakrie 2	PT. HASTA ASRI DHARMA	Rp	80.300.000
01 Oktober 2021	267	BAP/01.05/10/2021	02 September 2021	153	Penyusunan Desain Ruang Coworking Kantor Kementerian PPN/Bappenas di Gedung Ex Wisma Bakrie 2	PT. HASTA ASRI DHARMA	Rp	80.300.000
08 Oktober 2021	268	BAST/01.05/10/2021	12 Agustus 2021	142	Pagari/dinding Pembatas Rumah Dinas Siaga Raya	CV. R2 PRIMA	Rp	270.365.435
08 Oktober 2021	269	BAP/01.05/10/2021	12 Agustus 2021	142	Pagari/dinding Pembatas Rumah Dinas Siaga Raya	CV. R2 PRIMA	Rp	270.365.435
08 Oktober 2021	270	BAHP/01.05/09/2021	12 Agustus 2021	142	Pagari/dinding Pembatas Rumah Dinas Siaga Raya	CV. R2 PRIMA	Rp	270.365.435
06 Oktober 2021	271	BAST/01.05/10/2021	05 Oktober 2021	163	pengadaan peralatan/mesin gedung Bappenas (Pengadaan Misty Fan Blower)	CV. EQILUTHFI MITRA GEMILANG	Rp	49.500.000
06 Oktober 2021	272	BAP/01.05/10/2021	05 Oktober 2021	163	pengadaan peralatan/mesin gedung Bappenas (Pengadaan Misty Fan Blower)	CV. EQILUTHFI MITRA GEMILANG	Rp	49.500.000
27 Oktober 2021	273	BAST/01.05/10/2021	02 Agustus 2021	137	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Notebook Pejabat Eselon I dan II)	CV. YARRA INFOTECH	Rp	3.230.228.100
	274	BAP/01.05/10/2021	02 Agustus 2021	137	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Notebook Pejabat Eselon I dan II)	CV. YARRA INFOTECH	Rp	3.230.228.100
	275	BAST/01.05/10/2021	28 September 2021	159	Pengadaan Meubelair Tempat Tidur Pasien & Lemari Handmade	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	51.975.000
	276	BAP/01.05/10/2021	28 September 2021	159	Pengadaan Meubelair Tempat Tidur Pasien & Lemari Handmade	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	51.975.000
25 Oktober 2021	277	BAST/01.05/10/2021	11 Oktober 2021	165	Pengadaan Sarana Peralatan/mesin penutup Jendela (Roller Blind Sekretariat ULP)	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	62.449.000
25 Oktober 2021	278	BAP/01.05/10/2021	11 Oktober 2021	165	Pengadaan Sarana Peralatan/mesin penutup Jendela (Roller Blind Sekretariat ULP)	CV. JAYA KARYA WARDANA	Rp	62.449.000
04 November 2021	279	BAST/01.05/11/2021			bakrie			

04 November 2021	280	BAP/01.05/11/2021			bakrie		
04 November 2021	281	BAST/01.05/11/2021			bakrie		
04 November 2021	282	BAP/01.05/11/2021			bakrie		
09 November 2021	283	BAST/01.05/11/2021	03 November 2021	168	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan AC Portable)	CV. TARUNA BANA	Rp 22.000.000
09 November 2021	284	BAP/01.05/11/2021	03 November 2021	168	Pengadaan Peralatan/mesin Gedung Bappenas (Pengadaan AC Portable)	CV. TARUNA BANA	Rp 22.000.000
01 Desember 2021	285	BAST/01.05/11/2021	18 November 2021	170	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Printer)	PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI	Rp 24.400.000
01 Desember 2021	286	BAP/01.05/11/2021	18 November 2021	170	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Printer)	PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI	Rp 24.400.000
01 Desember 2021	287	BAST/01.05/12/2021	18 Oktober 2021	167	Pengadaan Meubelair Ruang Laktasi Poliklinik Bappenas Taman Suropati	PT. KING 8	Rp 74.612.000
01 Desember 2021	288	BAP/01.05/12/2021	18 Oktober 2021	167	Pengadaan Meubelair Ruang Laktasi Poliklinik Bappenas Taman Suropati	PT. KING 8	Rp 74.612.000
01 Desember 2021	289	BAST/01.05/12/2021	23 November 2021	171	Rehabilitasi Gedung Kantor (Pekerjaan Fasilitas Penyandang Disabilitas dan Ruang Laktasi)	PT. AFTHAR MUDA KARYA	Rp 41.797.000
01 Desember 2021	290	BAP/01.05/12/2021	23 November 2021	171	Rehabilitasi Gedung Kantor (Pekerjaan Fasilitas Penyandang Disabilitas dan Ruang Laktasi)	PT. AFTHAR MUDA KARYA	Rp 41.797.000
10 Desember 2021	291	BAST/01.05/12/2021	12 November 2021	169	Rehabilitasi Gedung Kantor (pekerjaan Ruang Kerja Perencana Ahli Utama)	CV. META WAHYU	Rp 157.972.000
10 Desember 2021	292	BAP/01.05/12/2021	12 November 2021	169	Rehabilitasi Gedung Kantor (pekerjaan Ruang Kerja Perencana Ahli Utama)	CV. META WAHYU	Rp 157.972.000
	293	BAST/01.05/12/2021	bakrie				
	294	BAP/01.05/12/2021	bakrie				
	295	BAST/01.05/12/2021	bakrie				
	296	BAP/01.05/12/2021	bakrie				
10 Desember 2021	297	BAST/01.05/12/2021	03 Desember 2021	173	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat pengolah Data (Pengadaan Scanner dan Printer)	PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI	Rp 34.925.000
10 Desember 2021	298	BAP/01.05/12/2021	03 Desember 2021	173	Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat pengolah Data (Pengadaan Scanner dan Printer)	PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI	Rp 34.925.000
06 Desember 2021	299	BAST/01.05/12/2021	15 September 2021	155	Jasa Konsultansi Identifikasi Kebutuhan dan Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri PPN/Kepala Bappenas (Multifunction Room dan Pos Jaga)	PT. BINA MADYA PERSADA	Rp 95.727.500
06 Desember 2021	300	BAP/01.05/12/2021	15 September 2021	155	Jasa Konsultansi Identifikasi Kebutuhan dan Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri PPN/Kepala Bappenas (Multifunction Room dan Pos Jaga)	PT. BINA MADYA PERSADA	Rp 95.727.500
	301	BAST/01.05/12/2021					
	302	BAP/01.05/12/2021					
	303	BAHP/01.05/12/2021					
10 Desember 2021	304	BAP/01.05/12/2021	29 November 2021	172	Rehabilitasi Garasi Bus Komplek Jatisari	PT. AFTHAR MUDA KARYA	Rp 148.300.000
10 Desember 2021	305	BAHP/01.05/12/2021	29 November 2021	172	Rehabilitasi Garasi Bus Komplek Jatisari	PT. AFTHAR MUDA KARYA	Rp 148.300.000
	306		bakrie				
	307		bakrie				
	308		bakrie				



[illegible]

[illegible]



lelang

08 Januari 2021	<b>24</b>	/SPK/01.05	Pengadaan Sewa Gedung Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020
		/SPK/01.05	service charge dan parkir
15 Februari 2021	<b>39</b>	/SPK/01.05	Tenaga Ahli Pengawas Mekanikal/elek
15 Februari 2021	<b>40</b>	/SPK/01.05	Tenaga Ahli Teknik Arsitektur
15 Februari 2021	<b>41</b>	/SPK/01.05	Tenaga Ahli Teknik Mekanikal/Elektrik
15 Februari 2021	<b>42</b>	/SPK/01.05	Tenaga Ahli Pengawas Arsitekrur/struk
24 Juni 2021	<b>114</b>		Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Notebook) TA 2021
19 Juli 2021	<b>125</b>		Pengadaan Peralatan/Mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Komputer dan Office Software)
02 Agustus 2021	<b>137</b>		Pengadaan Peralatan/mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Notebook Pejabat Eselon I dan II)
12 Agustus 2021	<b>142</b>		Pagari/dinding Pembatas Rumah Dinas Siaga Raya
15 September 2021	<b>157</b>		Rehabilitasi Rumah Dinas Menteri

PT. BAKRIE SWASAKTI UTAMA	Rp 40.009.589.372	
PT. BAKRIE SWASAKTI UTAMA	Rp 15.522.176.818	
MUHAMMAD SABDA ALIF	Rp 16.843.720	
UTON RAMDANI	Rp 16.332.000	
DEVI SUKARYATMO	Rp 16.332.000	
RUDY SAHUSILAWANE	Rp 17.171.260	
PT. MITRA SECURITY ASIA	Rp 16.749.280.408	Rp 17.341.229.479
PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA	Rp 6.730.000.000	Rp 7.037.092.552
CV. YARRA INFOTECH	Rp 3.230.228.100	Rp 3.351.994.655
CV. R2 PRIMA	Rp 270.365.435	Rp 337.957.920
PT. DYNASTI DWI ANUGERAH		2139200000